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Паспорт фонда оценочных средств 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Модуль дисциплины 

Формируемые компетенции 

или их части 

Оценочные ма-

териалы 

и средства 

Количество 

1 
Концепция проектного 

управления УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

ПКос-3 Способен к плани-

рованию, координирова-

нию и нормативному обес-

печению интегрированной 

комплексной деятельности 

подразделений по управ-

лению рисками в соответ-

ствии со стратегическими 

целями организации 

Тестирование 20 

2 
Планирование проекта Тестирование 

Задания 
21 

3 
Управление стоимо-

стью проекта 

Тестирование 

 

20 

 

4 
Управление работами 

по проекту 
Тестирование 

Задания  

 

22 

5 

Управление ресурсами 

проекта 

и завершение проекта 

Тестирование 

 

20 

 

Всего: - 103 

 

 



1 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 2 – Формируемые компетенции 

Код и наименование компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции (части компетенции) 

Оценочные ма-

териалы  

и средства 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

ПКос-3 Способен к плани-

рованию, координированию 

и нормативному обеспече-

нию интегрированной ком-

плексной деятельности под-

разделений по управлению 

рисками в соответствии со 

стратегическими целями 

организации  

 

Концепция проектного управления 

ИД-1УК-2 Разрабатывает концепцию 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и возможные 

сферы их применения; 

ИД-1ПКос-3 Разрабатывает корпоративные 

нормативные документы деятельности 

организации, подразделений и отдельных 

работников по управлению рисками 

ИД-2ПКос-3 Определяет цели и задачи под-

разделений в соответствии со стратегиче-

скими целями организации по управле-

нию рисками 
 

Тестирование 

Планирование проекта 
 

ИД-1УК-2 Разрабатывает концепцию 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и возможные 

сферы их применения; 

ИД-2УК-2 Разрабатывает план реализации 

проекта с учетом вероятных рисков 

реализации и возможностей их 

устранения, планирует необходимые 

ресурсы 

ИД-1ПКос-3 Разрабатывает корпоративные 

нормативные документы деятельности 

организации, подразделений и отдельных 

работников по управлению рисками 

ИД-3ПКос-3 Формирует оперативный и так-

тический план работ по управлению рис-

ками; внедряет систему управления рис-

ками на уровне организации, подразделе-

ния 

Тестирование 

Задания 
 

Управление стоимостью проекта 
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ИД-1УК-2 Разрабатывает концепцию 

проекта в рамках обозначенной 

проблемы: формулирует цель, задачи, 

обосновывает актуальность, значимость, 

ожидаемые результаты и возможные 

сферы их применения; 

ИД-2УК-2 Разрабатывает план реализации 

проекта с учетом вероятных рисков 

реализации и возможностей их 

устранения, планирует необходимые 

ресурсы 

ИД-1ПКос-3 Разрабатывает корпоративные 

нормативные документы деятельности 

организации, подразделений и отдельных 

работников по управлению рисками 

ИД-3ПКос-3 Формирует оперативный и так-

тический план работ по управлению рис-

ками; внедряет систему управления рис-

ками на уровне организации, подразделе-

ния 

Тестирование  
 

Управление работами по проекту 

ИД-3УК-2 Осуществляет мониторинг хода 

реализации проекта, корректирует 

отклонения, вносит дополнительные 

изменения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности 

участников проекта. 

ИД-4УК-2 Предлагает процедуры и меха-

низмы оценки качества проекта, инфра-

структурные условия для внедрения ре-

зультатов проекта 

ИД-2ПКос-3 Определяет цели и задачи под-

разделений в соответствии со стратегиче-

скими целями организации по управле-

нию рисками 

Тестирование 

Задания 

Управление ресурсами проекта и завершение проекта 

ИД-3УК-2 Осуществляет мониторинг хода 

реализации проекта, корректирует 

отклонения, вносит дополнительные 

изменения в план реализации проекта, 

уточняет зоны ответственности 

участников проекта. 

ИД-4УК-2 Предлагает процедуры и меха-

низмы оценки качества проекта, инфра-

структурные условия для внедрения ре-

зультатов проекта 

ИД-1ПКос-3 Разрабатывает корпоративные 

нормативные документы деятельности 

организации, подразделений и отдельных 

работников по управлению рисками 

ИД-2ПКос-3 Определяет цели и задачи под-

разделений в соответствии со стратегиче-

Тестирование 
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скими целями организации по управле-

нию рисками 
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Оценочные материалы и средства для проверки  

сформированности компетенций  

 

Модуль 1. «Концепция проектного управления» 

 
Фонд тестовых заданий для текущего контроля знаний по теме: 

Выберите один правильный вариант ответа: 

Цель проекта в управлении проектом– это: 

сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процес-

се выполнения проекта 

+ утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось 

бы добиться в процессе выполнения проекта 

комплексная оценка исходных условий и конечного результата по ито-

гам выполнения проекта 

сводный план осуществления проекта 

Реализация проекта в управлении проектом – это: 

создание условий, требующихся для выполнения проекта за норматив-

ный период 

наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта  

+ комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые 

направлены на достижение его целей 

перечень запланированных работ 

Проект отличается от процессной деятельности (что отражается на 

управлении проектом) тем, что: 

процессы менее продолжительные по времени, чем проекты 

для реализации одного типа процессов необходим один-два исполните-

ля, для реализации проекта требуется множество исполнителей  

+ процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и 

методам реализации, а также имеет четкие срока начала и окончания 

проект командная работа, а процесс нет 

Что из перечисленного не является преимуществом проектной орга-

низационной структуры управления? 

+ объединение людей и оборудования происходит через проекты  

командная работа и чувство сопричастности 

сокращение линий коммуникации 

эффективность работы команды 

Состояния, которые проходит управляемый проект в процессе своей 

реализации – это … проекта. 

этапы 

стадии 

+ фазы 

контрольные точки 
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Основной управленческий результат стадии жизненного цикла проекта 

«разработки проекта»: 

+сводный план осуществления проекта 

концепция проекта 

достижение цели и получение ожидаемого результата проекта 

инженерная проектная документация 

Работы по реализации проекта проводят в этой фазе жизненного цикла 

проекта: 

разработка 

+выполнение 

утверждение 

завершение 

Областями применения концепции управления открытого проекта ста-

новятся большие экономические, социальные и социально-

экономические проекты … уровня: 

районного 

+государственного  

муниципального 

местного 

Областями применения концепции управления открытого проекта ста-

новятся большие экономические, социальные и социально-

экономические проекты … уровня: 

муниципального 

местного 

+межгосударственного  

федерального 

Метод освоенного объема в управлении проектом дает возможность: 

освоить минимальный бюджет проекта 

+ выявить, отстает или опережает реализация проекта в соответствии с 

графиком, а также подсчитать перерасход или экономию проектного 

бюджета 

скорректировать сроки выполнения отдельных процессов проекта  

скорректировать график работы 

Какая часть ресурсов расходуется на начальном этапе жизненного 

цикла проекта? 

+ 9-15 % 

20-30 % 

35- 45 % 

45-50 % 

Назовите отличительную особенность управления инвестиционны-

ми проектами: 

большой бюджет 

+ высокая степень неопределенности и рисков 
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целью является обязательное получение прибыли в результате реализа-

ции проекта 

в разработке проекта должна участвовать команда  

Что такое веха в управлении проектом? 

+ знаковое событие в реализации проекта, которое используется для 

контроля за ходом его реализации 

логически взаимосвязанные процессы, выполнение которых приводит к 

достижению одной из целей проекта 

совокупность последовательно выполняемых действий по реализации 

проекта 

календарный план работ 

Участники проекта – это: 

потребители, для которых предназначался реализуемый проект 

заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда 

+ физические и юридические лица, непосредственно задействованные в 

проекте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения 

проекта 

заинтересованные лица 

Инициация проекта является стадией в процессе управления проек-

том, по итогам которой: 

объявляется окончание выполнения проекта 

+ санкционируется начало проекта 

утверждается укрупненный проектный план 

объявлен план-график 

Что такое предметная область проекта в управлении проектом? 

+ объемы проектных работ и их содержание, совокупность товаров и 

услуг, производство (выполнение), которых необходимо обеспечить как 

результат выполнения проекта 

направления и принципы реализации проекта 

причины, по которым был создан проект 

этапы реализации проекта 

Структурная декомпозиция проекта в управлении проектом – это: 

+ наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической 

структуры работ проекта 

структура организации и делегирования полномочий команды, реализу-

ющей проект 

график поступления и расходования необходимых для реализации про-

екта ресурсов 

бюджет реализации проекта 

Как называется временной промежуток между началом реализации 

и окончанием проекта? 

стадия проекта 

+ жизненный цикл проекта 

результат проекта 
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Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – 

управляющего проектом, является … матричной структурой.  

единичной 

ординарной 

+ слабой 

сильной 

Как называется скидка, содействующая рекламе управляемого про-

екта? 

стимулирующая 

проектная 

+ маркетинговая 

бонусная 
 

Таблица 3 – Критерии оценки сформированности компетенций  
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции (части ком-

петенции) 

Критерии оценивания сформированности компетенции 

 (части компетенции) 

на базовом уровне на повышенном уровне 

соответствует оценке 

«удовлетворительно» 

50-64% от максималь-

ного балла 

соответствует оценке 

«хорошо» 

65-85% от максималь-

ного балла 

соответствует 

оценке «отлично» 

86-100% от макси-

мального балла 

ИД-1УК-2 Разраба-

тывает концепцию 

проекта в рамках 

обозначенной 

проблемы: 

формулирует цель, 

задачи, 

обосновывает 

актуальность, 

значимость, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы 

их применения; 

ИД-1ПКос-3 Разраба-

тывает корпора-

тивные норматив-

ные документы де-

ятельности органи-

зации, подразделе-

ний и отдельных 

работников по 

управлению риска-

ми 

ИД-2ПКос-3 Опреде-

ляет цели и задачи 

подразделений в 

соответствии со 

владеет материалом 

по теме, но допускает 

неточности при фор-

мулировке основных 

понятий, испытывает 

затруднения при 

определении цели и 

значимости ожидае-

мых результатов при 

решении обозначен-

ной проблемы, допус-

кает неточности при 

разработке корпора-

тивных нормативных 

документов деятель-

ности организации, 

подразделений и от-

дельных работников, 

допускает погрешно-

сти при определении 

задач подразделений, 

в соответствии со 

стратегическими це-

лями организации по 

управлению рисками  

по существу, отвечает 

на поставленные во-

просы, но испытывает 

некоторые затруднения 

в формулировке 

углубленных струк-

турных элементов,  

определяет цель и зна-

чимость ожидаемых 

результатов при реше-

нии обозначенной 

проблемы, но 

допускает погрешно-

сти при разработке 

корпоративных норма-

тивных документов 

деятельности органи-

зации, подразделений 

и отдельных работни-

ков, определяет общие 

цели по управлению 

рисками, обобщенно 

определяет задачи 

подразделений по 

управлению рисками  

 

принимает актив-

ное участие в ходе 

проведения прак-

тического занятия, 

правильно отвечает 

на поставленные 

вопросы, определя-

ет цель и значи-

мость ожидаемых 

результатов при 

решении обозна-

ченной проблемы, 

разрабатывает кор-

поративные норма-

тивные документы 

деятельности орга-

низации, подразде-

лений и отдельных 

работников, уве-

ренно определяет 

цель и задачи под-

разделений по 

управлению риска-

ми. 
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стратегическими 

целями организа-

ции по управлению 

рисками 

 

 

Модуль 2. «Планирование проекта» 
 

Фонд тестовых заданий для текущего контроля знаний по теме: 

Выберите один правильный вариант ответа: 

Планирование проекта – это … 

+непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для до-

стижения поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки 

разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта 

это стадия процесса управления проектом, результатом которой является 

санкционирование начала проекта 

процесс разработки и реализации проекта 

Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – 

это … проекта. 

этапы 

стадии 

+ фазы 

контрольные точки 

Работы по реализации проекта проводят в фазе жизненного цикла про-

екта: 

+выполнение 

утверждение 

завершение 

разработка 

Основной результат стадии разработки проекта 

+сводный план осуществления проекта 

концепция проекта 

достижение цели и получение ожидаемого результата проекта 

инженерная проектная документация 

Что из перечисленного не является преимуществом проектной орга-

низационной структуры? 

+ объединение людей и оборудования происходит через проекты  

командная работа и чувство сопричастности 

сокращение линий коммуникации 

формирование отчетов для оценки выполнения качества 

Диаграмма Ганта – это … 

+горизонтальная линейная диаграмма, на которой работы проекта представ-

ляются протяженными во времени отрезками, характеризующимися времен-

ными и другими параметрами 

документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта 
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графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта 

дерево ресурсов проекта 

организационная структура команды проекта 

Метод контроля фактического выполнения работ по проекту, в котором 

работа делится на части, каждая из которых подразумевает определен-

ную степень завершенности работы, является методом по: 

узлам 

контрольным точкам 

+вехам 

рискам 

Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия реше-

ния о реализации инвестиционного проекта?  

инфляцию и политическую ситуацию в стране 

инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвестиро-

вания 

+ инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования  

затраты  

Что включают в себя процессы организации и проведения контроля 

качества проекта? 

проверку соответствия уже полученных результатов заданным требова-

ниям 

составление перечня недоработок и отклонений  

+ промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов  

учет затрат на качество 

Анализ и регулирование изменений в проект включает … 

+обзор и анализ динамики изменений в проекте 

заключительный отчет о фактических изменениях в проекте 

формирование архива изменений в проекте 

формирование концепции управления изменениями в проекте 

Большинство сложных решений менеджеру приходится принимать: 

+в условиях неопределенности, неполной информированности 

в условиях полной неопределенности, уверенности 

в условиях риска 

в условиях определенности и достаточной информации 

Стратегия проекта – это … 

желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осу-

ществления проекта в заданных условиях его выполнения 

направления и основные принципы осуществления проекта 

получение прибыли 

причина существования проекта 

Организация и подготовка контрактов в проекте включает … 

+распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответ-

ствии с планом управления контрактами 

распределение задач и полномочий в соответствии с контрактами 
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распределение командных ролей в соответствии с контрактами 

представление отчетности о выполнении контрактов 

Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, резуль-

татом которой является … 

санкционирование начала проекта 

утверждение сводного плана 

+осуществление проектных работ и достижение проектных целей 

архивирование проектной документации и извлеченные уроки 

Планирование проекта – это … 

+непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для до-

стижения поставленных целей проекта с учетом складывающейся обстановки 

разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта 

это стадия процесса управления проектом, результатом которой является 

санкционирование начала проекта 

документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта 

Структурная декомпозиция работ (СДР) проекта – это … 

+графическое изображение иерархической структуры всех работ проекта 

направления и основные принципы осуществления проекта 

дерево ресурсов проекта 

организационная структура команды проекта 

Ответьте на вопросы: 

Дополните перечень основных причин появления (источников идей) 

проектов:  

− избыточные ресурсы 

− реакция на политическое давление 

 − интересы кредиторов  

______________________ 

Ответ: неудовлетворенный спрос 

Лицо, назначаемое исполняющей организацией ответственным за до-

стижение целей проекта  - это _______.  

Ответ: менеджер проекта 

Набор проектов, объединённых вместе с целью эффективного управле-

ния данными проектами для достижения стратегических целей – это 

_______________ 

Ответ: портфель проектов 

_________ - это неопределенное событие или условие, которое, в 

случае наступления, влияет хотя бы на одну цель проекта. 

Ответ: риск 

Каковы критерии успешности проекта? 

Ответ: проект завершен в установленные сроки, в рамках выделенного 

бюджета, при удовлетворении заказчика 

Задание 

Производственное предприятие разработало новый продукт. Торговый 

агент предприятия предлагает организациям новый продукт. Из преды-



14 

 

дущего опыта ему известно, что в среднем 1 из 65 клиентов, которым он 

предлагает товар, покупает его. В течение некоторого промежутка вре-

мени он предложил продукт 20 предприятиям. Чему равна вероятность 

того, что он продаст им хотя бы единицу нового товара? 

Ответ: 20 · 1/65 = 0,3. 

Вероятность того, что торговый агент продаст 20 организациям хотя бы 

единицу товара, равна 0,3. 

 

 

Таблица 4 – Критерии оценки сформированности компетенций  
Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения компе-

тенции (части ком-

петенции) 

Критерии оценивания сформированности компетенции 

 (части компетенции) 

на базовом уровне на повышенном уровне 

соответствует оценке 

«удовлетворительно» 

50-64% от максималь-

ного балла 

соответствует оценке 

«хорошо» 

65-85% от макси-

мального балла 

соответствует оценке 

«отлично» 

86-100% от макси-

мального балла 

ИД-1УК-2 Разраба-

тывает концепцию 

проекта в рамках 

обозначенной 

проблемы: 

формулирует цель, 

задачи, 

обосновывает 

актуальность, 

значимость, 

ожидаемые 

результаты и 

возможные сферы 

их применения; 

ИД-2УК-2 

Разрабатывает план 

реализации проекта 

с учетом вероятных 

рисков реализации 

и возможностей их 

устранения, 

планирует 

необходимые 

ресурсы 

ИД-1ПКос-3 Разраба-

тывает корпора-

тивные норматив-

ные документы де-

ятельности органи-

зации, подразделе-

ний и отдельных 

работников по 

управлению риска-

владеет материалом 

по теме, но допускает 

неточности при фор-

мулировке основных 

понятий, испытывает 

затруднения при 

определении цели и 

значимости ожидае-

мых результатов при 

решении обозначен-

ной проблемы, допус-

кает неточности при 

разработке корпора-

тивных нормативных 

документов деятель-

ности организации, 

подразделений и от-

дельных работников, 

допускает погрешно-

сти при определении 

задач подразделений, 

в соответствии со 

стратегическими це-

лями организации по 

управлению рисками  

по существу, отвечает 

на поставленные во-

просы, но испытыва-

ет некоторые затруд-

нения в формулиров-

ке углубленных 

структурных элемен-

тов,  

определяет цель и 

значимость ожидае-

мых результатов при 

решении обозначен-

ной проблемы, но 

допускает погрешно-

сти при разработке 

корпоративных нор-

мативных документов 

деятельности органи-

зации, подразделений 

и отдельных работ-

ников, определяет 

общие цели по 

управлению рисками, 

обобщенно определя-

ет задачи подразде-

лений по управлению 

рисками  

 

принимает активное 

участие в ходе прове-

дения практического 

занятия, правильно 

отвечает на постав-

ленные вопросы, 

определяет цель и 

значимость ожидае-

мых результатов при 

решении обозначен-

ной проблемы, разра-

батывает корпоратив-

ные нормативные до-

кументы деятельности 

организации, подраз-

делений и отдельных 

работников, уверенно 

определяет цель и за-

дачи подразделений 

по управлению рис-

ками. 
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ми 

ИД-3ПКос-3 Форми-

рует оперативный и 

тактический план 

работ по управле-

нию рисками; 

внедряет систему 

управления риска-

ми на уровне орга-

низации, подразде-

ления 

 

 

Модуль 3. «Управление стоимостью проекта» 

Фонд тестовых заданий для текущего контроля знаний по теме: 

Выберите один правильный вариант ответа: 

К базовым показателям традиционного метода освоенного объема отно-

сятся: 

фактические затраты, плановые затраты; 

прогнозные затраты, фактические затраты; 

плановые объемы, плановые затраты; 

+фактические затраты, плановые объемы. 

Плановый объем - это: 

+сумма накопленных денежных потоков от инвестиционного проекта за рас-

четный период; 

+показатель, показывающий, сколько работ должно быть выполнено в кон-

кретный момент времени в соответствии с планом проекта; 

прирост рыночной стоимости предприятия, получаемый в результате осу-

ществления инвестиционного проекта; 

период эксплуатации проекта. 

Аббревиатуре BCWP соответствует показатель: 

фактических затрат; 

освоенных объемов; 

+плановых объемов; 

фактических затрат, плановых объемов. 

Из двух проектов уровень доходности выше у того, у которого … 

+IRR-r больше 

IRR больше 

IRR меньше 

выше объем выручки 

При принятии решения об инвестировании необходимо учитывать … 

+инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования 

инфляцию и риски 

инфляцию и альтернативные варианты инвестирования 

риски и альтернативные варианты инвестирования 
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Проект убыточен, если… 

IRR > r 

IRR = r 

+IRR < r 

IRR > 0 

IRR > 1 

Дисконтирование – это … 

+процесс приведения будущих денежных сумм к их стоимости в текущий 

момент времени 

учет инфляции при оценке инвестиционного проекта 

расчет ставки дисконтирования 

Проект является убыточным, если … 

+NPV <0 

NPV =0 

NPV >0 

NPV < 0 или NPV =0 

NPV не рассчитан 

Дисконтирование осуществляется с помощью функций … 

+сложного процента 

простого процента 

очень-очень сложного процента 

калькулятора 

Ставка дисконтирования – это … 

+ежегодная ставка доходности, которая могла бы быть получена в настоящий 

момент от аналогичных инвестиций 

ставка банковского кредита 

ставка рефинансирования 

уровень скидок во время распродажи 

 Проект безубыточен, если … 

+B/C>0 

B/C=0 

B/C<0 

B/C>1 

Оценка инвестиционного проекта заключается в … 

+сравнении входящих и исходящих проектных потоков 

расчете чистой текущей ценности проекта 

анализе прибыли проекта 

прогнозировании доходов и затрат 

Из двух проектов наиболее эффективен тот, у которого … 

+индекс прибыльности (PI) больше 

индекс прибыльности (PI) меньше 

разница индекса прибыльности (PI) и ставки дисконтирования (r) больше 

затраты (C) меньше 
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Инвестиции целесообразны в том случае, если период окупаемости … 

+не выходит за рамки жизненного цикла проекта 

меньше 3 лет 

выходит за рамки жизненного цикла проекта 

не определен 

Показателю плановых объемов соответствует аббревиатура: 

BCWP; 

ACWP; 

+BCWS; 

ВСАС. 

Бюджетная, плановая, сметная стоимость работ, фактически выполнен-

ных на текущую дату - это: 

плановый объем; 

освоенный объем; 

+фактические затраты; 

плановые затраты. 

Насколько спрос чувствителен к изменению цены, показывает … спро-

са: 

чувствительность 

+эластичность  

адекватность 

изменчивость 

При оценке коммерческой эффективности проекта в качестве оттока 

рассматривается: 

поступления после обязательных выплат 

+собственный капитал  

заемные средства 

оборотный капитал 

Проекты, имеющие высокую прибыльность и дающие конкурентоспо-

собную продукцию, финансируются: 

с дополнительным регрессом на заемщика 

+без права регресса на заемщика  

с полным регрессом на заемщика 

без заемщика 

Анализ и оценка экономической эффективности организационных 

структур может проводиться с использованием методологии: 

сетевого планирования 

процессного учета затрат ABC/ABM + 

организации технологических и управленческих процессов 

Риск проекта это … 

результат воздействия различных факторов и получение отрицательного или 

нулевого результата проекта 

набор событий или условий, характеризующихся получением как положитель-

ного, так и отрицательного результата проекта 
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+неопределенное событие или условие, наступление которого отрицательно 

или положительно сказывается на целях проекта 

определенное событие или условие, наступление которого отрицательно или 

положительно сказывается на целях проекта 

Таблица 5 – Критерии оценки сформированности компетенций  
Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции (части 

компетенции) 

Критерии оценивания сформированности компетенции 

 (части компетенции) 

на базовом уровне на повышенном уровне 

соответствует оцен-

ке «удовлетвори-

тельно» 

50-64% от макси-

мального балла 

соответствует 

оценке «хорошо» 

65-85% от макси-

мального балла 

соответствует оцен-

ке «отлично» 

86-100% от макси-

мального балла 

ИД-1УК-2 Разрабатывает 

концепцию проекта в 

рамках обозначенной 

проблемы: формулирует 

цель, задачи, 

обосновывает 

актуальность, 

значимость, ожидаемые 

результаты и возможные 

сферы их применения; 

ИД-2УК-2 Разрабатывает 

план реализации проекта 

с учетом вероятных 

рисков реализации и 

возможностей их 

устранения, планирует 

необходимые ресурсы 

ИД-1ПКос-3 Разрабатывает 

корпоративные норма-

тивные документы дея-

тельности организации, 

подразделений и от-

дельных работников по 

управлению рисками 

ИД-3ПКос-3 Формирует 

оперативный и 

тактический план работ 

по управлению рисками; 

внедряет систему 

управления рисками на 

уровне организации, 

подразделения 

 

владеет материалом 

по теме, но допуска-

ет неточности при 

формулировке ос-

новных понятий, ис-

пытывает затрудне-

ния при определении 

цели и значимости 

ожидаемых резуль-

татов при решении 

обозначенной про-

блемы, допускает 

неточности при раз-

работке корпоратив-

ных нормативных 

документов деятель-

ности организации, 

подразделений и от-

дельных работников, 

допускает погреш-

ности при определе-

нии задач подразде-

лений, в соответ-

ствии со стратегиче-

скими целями орга-

низации по управле-

нию рисками  

по существу, отве-

чает на поставлен-

ные вопросы, но 

испытывает неко-

торые затруднения 

в формулировке 

углубленных 

структурных эле-

ментов,  

определяет цель и 

значимость ожида-

емых результатов 

при решении обо-

значенной пробле-

мы, но 

допускает погреш-

ности при разра-

ботке корпоратив-

ных нормативных 

документов дея-

тельности органи-

зации, подразделе-

ний и отдельных 

работников, опре-

деляет общие цели 

по управлению 

рисками, обобщен-

но определяет за-

дачи подразделе-

ний по управлению 

рисками  

 

принимает активное 

участие в ходе про-

ведения практиче-

ского занятия, пра-

вильно отвечает на 

поставленные во-

просы, определяет 

цель и значимость 

ожидаемых резуль-

татов при решении 

обозначенной про-

блемы, разрабатыва-

ет корпоративные 

нормативные доку-

менты деятельности 

организации, под-

разделений и от-

дельных работников, 

уверенно определяет 

цель и задачи под-

разделений по 

управлению риска-

ми. 

 

 

 

 

Модуль 4. «Управление работами по проекту» 
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Фонд тестовых заданий для текущего контроля знаний по теме: 

Выберите один правильный вариант ответа: 

Метод контроля фактического выполнения работ по проекту, в котором 

работа делится на части, каждая из которых подразумевает определен-

ную степень завершенности работы, является методом по: 

узлам 

контрольным точкам 

+вехам 

фазам 

Что включают в себя процессы организации и проведения контроля 

качества проекта? 

Проверку соответствия уже полученных результатов заданным требова-

ниям 

Составление перечня недоработок и отклонений  

+ Промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов 

Выработку корректировок и решений 

Функции контроля за реализацией проекта выполняет банк-кредитор и: 

подрядчик 

+специализированная компания 

лизинговая организация 

клиенты 

Денежные потоки, поступающие от каждого участника в проект, назы-

ваются: 

доходами 

отходами 

вкладами 

+притоками  

Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? 

Экономические и социальные 

Экономические и организационные 

+ Экономические и правовые 

Правовые и институциональные 

Для чего предназначен метод критического пути?  

Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта  

Для определения возможных рисков 

Для сокращения возможных рисков 

+ Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта  

Какие факторы необходимо учитывать в процессе принятия реше-

ния о реализации инвестиционного проекта? 

Политическую и экономическую ситуацию в стране  

Инфляцию и политическую ситуацию в стране  

Инфляцию, уровень безработицы и альтернативные варианты инвести-

рования 
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+ Инфляцию, риски, альтернативные варианты инвестирования  

В Microsoft Project есть следующие типы ресурсов:  

+ Материальные, трудовые, затратные 

Материальные, трудовые, временные 

Трудовые, финансовые, временные 

Человеческие, финансовые и временные 

Как называется скидка, содействующая рекламе проекта?  

Стимулирующая 

Проектная 

+ Маркетинговая 

Бонусная 

Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, резуль-

татом которой является … 

санкционирование начала проекта 

утверждение сводного плана 

+осуществление проектных работ и достижение проектных целей 

архивирование проектной документации и извлеченные уроки 

Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, резуль-

татом которой является … 

санкционирование начала проекта 

утверждение сводного плана 

+осуществление проектных работ и достижение проектных целей 

архивирование проектной документации и извлеченные уроки 

Назовите метод контроля фактически выполненных работ по реали-

зации проекта, позволяющий провести учет некоторых промежуточ-

ных итогов для незавершенных работ. 

10 на 90 

20 на 80 

+ 50 на 50 

0 к 100 

Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации – 

это … проекта. 

Этапы 

Стадии 

+ Фазы 

Циклы 

Метод контроля фактического выполнения работ по проекту, который 

отслеживает только моменты завершения детальных работ, является 

методом … контроля: 

+простого 

детального 

сложного 

постоянного 
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Продвижение проекта помогает … 

создать эталонную модель проекта 

+донести до людей то, что вы делаете 

донести до инвестора то, что вы делаете 

разработать нестандартные решения 

Активное участие … в проекте охватывает весь период эксплуатации и 

дальнейшего развития объекта недвижимости: 

девелопера 

деливера 

+девелопмента 

персонала 

Метод освоенного объема позволяет … 

+определить отставание/опережение хода реализации работ по графику 

и перерасход/экономию бюджета проекта 

оптимизировать сроки выполнения проекта 

определить продолжительность отдельных работ проекта 

освоить максимальный объем бюджетных средств 

Выберите несколько правильных вариантов ответа: 

Составляющие стадии реализации проекта 

+Организация и контроль выполнения проекта 

+Анализ и регулирование выполнение проекта 

Ввод в эксплуатацию и принятие проекта заказчиком 

Документирование и анализ опыта выполнения данного проекта 

Формирование концепции проекта 

Организация и осуществление контроля качества в проекте включает … 

+контроль качества в проекте 

+формирование отчетов для оценки выполнения качества 

процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качества 

существующим требованиям 

формирование списка отклонений 

определение необходимых корректирующих действий по обеспечению каче-

ства в проекте 

Ответьте на вопросы 

Дайте определение риска в соответствии с ГОСТР54869-2011 Проектный 

менеджмент. Требования к управлению проектом. 

 Ответ: Риск - вероятное для проекта событие, наступление которого 

может как отрицательно, так и положительно отразиться на результатах про-

екта. 

Процесс разработки основной документации по проекту, технических 

требований, оценок, укрупненных календарных планов, процедур кон-

троля и управления — это ____________ планирование 

 Ответ: концептуальное 

Фактор, который характеризует проектные риски на основе которых 

формируется план управления рисками ________________ 
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Ответ: размер потерь в результате наступления рискового события 

Выполните задания 

Производственное предприятие разработало новый продукт. Торговый 

агент предприятия предлагает организациям новый продукт. Из преды-

дущего опыта ему известно, что в среднем 1 из 65 клиентов, которым он 

предлагает товар, покупает его. В течение некоторого промежутка вре-

мени он предложил продукт 20 предприятиям. Чему равна вероятность 

того, что он продаст им хотя бы единицу нового товара? 

Ответ: 

1 На основании предыдущего опыта определяем вероятность покупки про-

дукта: 

Р(А) = 1 / 65 = 0,015. 

2 Рассчитываем вероятность того, что торговый агент продаст хотя бы еди-

ницу товара 20 предприятиям: 

Р(ВА) = 20 • 0,015 = 0,3. 

Ответ: вероятность того, что торговый агент продаст 20 организациям хотя 

бы единицу товара, равна 0,3. 

Инвестор планирует вложить средства в инвестиционный проект. Ос-

новными вариантами вложения являются промышленные предприятия 

А и Б. Надежность первого оценивается экспертами на уровне 90 %, а 

второго – 80 %. Чему равна вероятность того, что: 

а) оба предприятия в течение года не станут банкротами?  

б) наступит хотя бы одно банкротство? 

 Ответ:  

1 Пусть событие А – банкротство предприятия А, событие В –банкротство 

предприятия В. События являются независимыми. 

Тогда вероятность того, что оба предприятия в течение года не станут банк-

ротами, рассчитывается по формуле и равна 

Р(АВ) = 0,9 • 0,8 = 0,72. 

2 Вероятность того, что наступит хотя бы одно банкротство, является несов-

местным для события АВ, следовательно, можно ее рассчитать как разность 

между 1 и Р(АВ). 

Следовательно, вероятность того, что наступит хотя бы одно банкротство, 

равна 0,28 (1–0,72). 

Ответ: вероятность того, что оба предприятия в течение года не станут банк-

ротами равна 72 %. Вероятность того, что наступит хотя бы одно банкрот-

ство, равна 28 %. 

 

 

 

Таблица 6 – Критерии оценки сформированности компетенций  
Код и наименование 

индикатора дости-

жения компетенции 

(части компетенции) 

Критерии оценивания сформированности компетенции 

 (части компетенции) 

на базовом уровне на повышенном уровне 

соответствует оценке соответствует оценке соответствует оценке 
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«удовлетворительно» 

50-64% от макси-

мального балла 

«хорошо» 

65-85% от макси-

мального балла 

«отлично» 

86-100% от макси-

мального балла 

ИД-3УК-2 Осуществ-

ляет мониторинг 

хода реализации 

проекта, 

корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности 

участников проекта. 

ИД-4УК-2 Предлагает 

процедуры и меха-

низмы оценки каче-

ства проекта, инфра-

структурные усло-

вия для внедрения 

результатов проекта 

ИД-2ПКос-3 Опреде-

ляет цели и задачи 

подразделений в со-

ответствии со стра-

тегическими целями 

организации по 

управлению риска-

ми 

владеет материалом 

по теме, но допускает 

неточности при 

мониторинге хода 

реализации проекта, 

при корректировке 

отклонения и уточ-

нения зоны 

ответственности 

участников проекта, 

испытывает затруд-

нения при оценке ка-

чества проекта, до-

пускает неточности 

при определении за-

дач управления рис-

ками. 

по существу отвечает 

на поставленные во-

просы, но испытыва-

ет некоторые затруд-

нения в формулиров-

ке углубленных 

структурных элемен-

тов,  

допускает погрешно-

сти при мониторинге 

хода реализации 

проекта и при 

корректировке 

отклонения и уточне-

ния зоны 

ответственности 

участников проекта, 

определяет процеду-

ры и механизмы 

оценки качества про-

екта, определяет об-

щие цели по управле-

нию рисками  

принимает активное 

участие в ходе прове-

дения практического 

занятия, правильно 

отвечает на постав-

ленные вопросы, дея-

тельности организа-

ции, уверенно оцени-

вает ход реализации 

проекта, корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 

предлагает процедуры 

и механизмы оценки 

качества проекта, 

определяет цели и за-

дачи подразделений 

по управлению рис-

ками  

 

 

 

 

Модуль 5. «Управление ресурсами проекта и завершение проекта» 

 

Фонд тестовых заданий для текущего контроля знаний по теме: 

Выберите один правильный вариант ответа 

Работы по реализации проекта проводят в фазе жизненного цикла про-

екта: 

инициация 

разработка 

+выполнение 

концептуальная 

Метод контроля фактического выполнения работ по проекту, который 

отслеживает только моменты завершения детальных работ, является 

методом … контроля: 

+простого 

детального 

сложного 
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промежуточного 

Выбрать термин для которого дано определение: «участники проекта, 

задействованные в его реализации» 

Инвестор проекта 

+Команда проекта 

Команда управления проектом 

Руководитель проекта 

Потребители продукта проекта 

Инициатор проекта 

Риск при осуществлении проекта 

+вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в 

форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осу-

ществления. 

вероятность возникновения неблагоприятных политических последствий в 

форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осу-

ществления. 

вероятность возникновения неблагоприятных социальных последствий в 

форме потери ожидаемого дохода в ситуациях неопределенности его осу-

ществления. 

Выберите несколько правильных вариантов ответа: 

Анализ состояния и обеспечение качества в проекте включает … 

контроль качества в проекте 

формирование отчетов для оценки выполнения качества 

+процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля каче-

ства существующим требованиям 

+формирование списка отклонений 

+определение необходимых корректирующих действий по обеспечению ка-

чества в проекте 

Составляющие стадии реализации проекта 

+Организация и контроль выполнения проекта 

+Анализ и регулирование выполнение проекта 

Ввод в эксплуатацию и принятие проекта заказчиком 

Документирование и анализ опыта выполнения данного проекта 

Формирование концепции проекта 

Анализ и регулирование выполнения проекта по стоимости включает … 

распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответ-

ствии с планом управления стоимостью и финансированием в проекте 

введение в действие системы управления стоимостью и финансированием в 

проекте 

учет фактических затрат в проекте 

+анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета 

+прогнозирование состояния выполнения работ проекта по стоимости 

принятие решений о регулирующих воздействиях для приведения 

+выполнения работ проекта по стоимости в соответствие с бюджетом 
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 Организация и осуществление контроля качества в проекте включает 

… 

+контроль качества в проекте 

+формирование отчетов для оценки выполнения качества 

процесс проверки соответствия имеющихся результатов контроля качества 

существующим требованиям 

формирование списка отклонений 

определение необходимых корректирующих действий по обеспечению каче-

ства в проекте 

Контроль и регулирование контрактов включает … 

закрытие контрактов 

проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков 

заключение контрактов 

+учет выполнения работ по контракту 

+представление отчетности о выполнении контрактов 

+разрешение споров и разногласий 

Завершение проекта – это стадия процесса управления проектом, вклю-

чающая процессы … 

формирования концепции проекта 

формирования сводного плана проекта 

осуществления всех запланированных проектных работ 

+ввода в эксплуатацию и принятия проекта заказчиком, документирования и 

+анализа опыта реализации проекта 

Анализ деятельности и развитие команды проекта включает … 

+формирование отчетов об исполнении работ проекта 

+регулирование оплаты, льгот и поощрений 

+реорганизацию команды в соответствии с прогрессом проекта 

разработку концепции управления персоналом 

создание финального отчета 

расформирование команды 

Метод освоенного объема позволяет … 

+определить отставание/опережение хода реализации работ по графику 

и перерасход/экономию бюджета проекта 

оптимизировать сроки выполнения проекта 

определить продолжительность отдельных работ проекта 

освоить максимальный объем бюджетных средств 

Реализация проекта – это стадия процесса управления проектом, резуль-

татом которой является … 

санкционирование начала проекта 

утверждение сводного плана 

+осуществление проектных работ и достижение проектных целей 

архивирование проектной документации и извлеченные уроки 

Организация и подготовка контрактов в проекте включает … 

+распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответ-
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ствии с планом управления контрактами 

+проведение торгов и выбор поставщиком и подрядчиков 

+заключение контрактов 

закрытие контрактов 

представление отчетности о выполнении контрактов 

разрешение споров и разногласий 

Организация и контроль выполнения проекта включает … 

+организацию управления предметной областью проекта 

+контроль выполнения проекта по временным параметрам 

+совершенствование команды проекта 

формирование концепции управления качеством в проекте 

заключительную оценку финансовой ситуации (постпроектный отчет) 

заключительный отчет по проекту и проектную документацию 

Система контроля будет эффективной при обязательном наличии … 

+планов работ 

+системы отчетности 

внешнего независимого аудита 

электронного документооборота 

программного обеспечения для контроля над выполнением работ 

отдела контроля в организационной структуре проектной команды 

Организация и контроль выполнения проекта по стоимости включает 

… 

+распределение функциональных обязанностей и ответственности в 

+соответствии с планом управления стоимостью и финансированием в про-

екте 

+учет фактических затрат в проекте 

анализ отклонений стоимости выполненных работ от сметы и бюджета 

анализ различных факторов, влияющих на позитивные и негативные откло-

нения от бюджета проекта 

Анализ и регулирование изменений в проект включает … 

+обзор и анализ динамики изменений в проекте 

+текущую оценку изменений в проекте и достигнутых в связи с этим резуль-

татов 

+корректирующие действия 

заключительный отчет о фактических изменениях в проекте 

формирование архива изменений в проекте 

формирование концепции управления изменениями в проекте 

Какие факторы сильнее всего влияют на реализацию проекта? 

Экономические и социальные 

Экономические и организационные 

+ Экономические и правовые 

Правовые и институциональные 

Для чего предназначен метод критического пути?  

Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта 
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Для определения возможных рисков 

Для сокращения возможных рисков 

+ Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта  

Ответ: размер потерь в результате наступления рискового события 

 

 

 

Таблица 7 – Критерии оценки сформированности компетенций  
Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции (ча-

сти компетенции) 

Критерии оценивания сформированности компетенции 

 (части компетенции) 

на базовом уровне на повышенном уровне 

соответствует оценке 

«удовлетворительно» 

50-64% от максималь-

ного балла 

соответствует оцен-

ке «хорошо» 

65-85% от макси-

мального балла 

соответствует оцен-

ке «отлично» 

86-100% от макси-

мального балла 

ИД-3УК-2 Осуществ-

ляет мониторинг хода 

реализации проекта, 

корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 

уточняет зоны 

ответственности 

участников проекта. 

ИД-4УК-2 Предлагает 

процедуры и меха-

низмы оценки каче-

ства проекта, инфра-

структурные условия 

для внедрения ре-

зультатов проекта 

ИД-2ПКос-3 Определяет 

цели и задачи подраз-

делений в соответ-

ствии со стратегиче-

скими целями органи-

зации по управлению 

рисками 

владеет материалом 

по теме, но допускает 

неточности при 

мониторинге хода 

реализации проекта, 

при корректировке 

отклонения и уточне-

ния зоны 

ответственности 

участников проекта, 

испытывает затрудне-

ния при оценке каче-

ства проекта, допус-

кает неточности при 

определении задач 

управления рисками. 

по существу отвеча-

ет на поставленные 

вопросы, но испы-

тывает некоторые 

затруднения в фор-

мулировке углуб-

ленных структурных 

элементов,  

допускает погреш-

ности при 

мониторинге хода 

реализации проекта 

и при корректировке 

отклонения и уточ-

нения зоны 

ответственности 

участников проекта, 

определяет процеду-

ры и механизмы 

оценки качества 

проекта, определяет 

общие цели по 

управлению рисками  

принимает активное 

участие в ходе про-

ведения практиче-

ского занятия, пра-

вильно отвечает на 

поставленные во-

просы, деятельности 

организации, уве-

ренно оценивает ход 

реализации проекта, 

корректирует 

отклонения, вносит 

дополнительные 

изменения в план 

реализации проекта, 

предлагает процеду-

ры и механизмы 

оценки качества 

проекта, определяет 

цели и задачи под-

разделений по 

управлению рисками  

 

 
 

 

2  ОЦЕНИВАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ, РЕГЛА-

МЕНТИРУЕМЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

 Письменные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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Форма промежуточной аттестации по дисциплине экзамен. 

 

 

Оценочные материалы и средства для проверки  

сформированности компетенций  

 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цик-

ла 

Выберите один правильный вариант ответа: 

Цель проекта в управлении проектом– это: 

сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процес-

се выполнения проекта 

+ утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось 

бы добиться в процессе выполнения проекта 

комплексная оценка исходных условий и конечного результата по ито-

гам выполнения проекта 

сводный план осуществления проекта 

2.Реализация проекта в управлении проектом – это: 

создание условий, требующихся для выполнения проекта за норматив-

ный период 

наблюдение, регулирование и анализ прогресса проекта 

+ комплексное выполнение всех описанных в проекте действий, которые 

направлены на достижение его целей 

перечень запланированных работ 

3.Проект отличается от процессной деятельности (что отражается на 

управлении проектом) тем, что: 

процессы менее продолжительные по времени, чем проекты 

для реализации одного типа процессов необходим один-два исполните-

ля, для реализации проекта требуется множество исполнителей 

+ процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и 

методам реализации, а также имеет четкие срока начала и окончания 

проект командная работа, а процесс нет 

4.Что из перечисленного не является преимуществом проектной ор-

ганизационной структуры управления? 

+ объединение людей и оборудования происходит через проекты  

командная работа и чувство сопричастности 

сокращение линий коммуникации 

эффективность работы команды 

5.Состояния, которые проходит управляемый проект в процессе сво-

ей реализации – это … проекта. 

этапы 

стадии 

+ фазы 

контрольные точки 
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Дополните 

6. Областями применения концепции управления открытого проекта 

становятся большие экономические, социальные и социально-

экономические проекты … уровня: 

Правильный ответ: районного 

7. Проект, который имеет лишь одного постоянного сотрудника – 

управляющего проектом, является … матричной структурой.  

Правильный ответ: слабой 

8. Как называется скидка, содействующая рекламе управляемого 

проекта? 

Правильный ответ: маркетинговая 

9.Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организа-

ции команды, способной работать в соответствии с целями и задачи 

проекта – это структурная схема организации и…. 

Правильный ответ: матрица ответственности 

10. ____________ проекта – это совокупность взаимосвязанных элемен-

тов и процессов проекта, представленных с различной степенью детали-

зации. 

Правильный ответ: структура 

11. _____________ анализ предполагает проблемно-позиционный анализ 

сложившейся ситуации, главная его цель – обоснование, доказательство 

необходимости, актуальности проекта. 

Правильный ответ: предпроектный 

12. ___________ проекта – сложный комплекс взаимосвязанных отноше-

ний, которые постоянно воздействуют на проект по мере его реализации. 

Кроме того, большинство проектов сами воздействуют на внешнюю сре-

ду. 

Правильный ответ: окружение 

13. __________ проекта – это специальная группа, которая становится 

самостоятельным участником проекта или входит в состав одного из 

этих участников и осуществляет управление инвестиционным процес-

сом. 

Правильный ответ: команда 

14. ___________подход – направление методологии научного познания, в 

основе которого лежит рассмотрение объекта как системы.  

Правильный ответ: системный 

15. ___________ путь – это максимальный по продолжительности пол-

ный путь в сети. Работы, лежащие на этом пути, также называются кри-

тическими. 

Правильный ответ: критический 

16. Дополните перечень основных причин появления (источников идей) 

проектов:  

− избыточные ресурсы 

− реакция на политическое давление 
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− интересы кредиторов 

______________________ 

Правильный ответ: Неудовлетворенный спрос 

 

Дайте развернутый ответ на вопрос: 

17. Назовите основные этапы проектной деятельности. 

Правильный ответ: Проектная деятельность содержит следующие основные 

этапы: – анализ проблемы; – постановка цели и задач проекта; – выбор 

средств ее достижения; – поиск и обработка информации, ее анализ и синтез; 

– оценка полученных результатов и выводов. 

18. Назовите основные признаки проекта. 

Правильный ответ: Основные признаки проекта: – координированное выпол-

нение многочисленных взаимосвязанных действий; – уникальность; – вре-

менный характер, ограниченность во времени с четко обозначенным началом 

и концом; – конкретность целей, задач и результатов; – постепенное уточне-

ние в процессе разработки и реализации; – наличие неопределенности, кото-

рая является следствием уникальности проекта и не позволяет точно сформу-

лировать параметры проекта; – последовательная разработка; – координация 

группы (команды участников) наставником (тьютором, фасилитатором). 

19. Какими методами анализа можно осуществлять диагностику про-

блемы? 

Правильный ответ: Диагностику проблемы можно осуществлять следующи-

ми методами анализа: экономическим, статистическим, маркетинговым, 

SWOT-анализом, комплексной диагностикой. 

20. Назовите три главных вопроса, которые ставит системный подход 

при планировании и реализации проекта. 

Правильный ответ: Системный подход позволяет спланировать и реализовать 

проект, исходя из трех главных вопросов: – сколько времени это займет; – во 

сколько это обойдется; – совпадет ли конечный результат с ранее намечен-

ным. 

 

 

ПКос-3 Способен к планированию, координированию и нормативному 

обеспечению интегрированной комплексной деятельности подразделе-

ний по управлению рисками в соответствии со стратегическими целями 

организации 

 

Выберите один правильный вариант ответа: 

1. Большинство сложных решений менеджеру приходится прини-

мать: 

+в условиях неопределенности, неполной информированности 

в условиях полной неопределенности, уверенности 

в условиях риска 

в условиях определенности и достаточной информации 
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2. Планирование проекта – это … 

+непрерывный процесс определения наилучшего способа действий для 

достижения поставленных целей проекта с учетом складывающейся об-

становки 

разовое мероприятие по созданию сводного плана проекта 

это стадия процесса управления проектом, результатом которой является 

санкционирование начала проекта 

документ, устанавливающий основные ресурсные ограничения проекта 

3. Стратегия проекта – это … 

желаемый результат деятельности, достигаемый в итоге успешного осу-

ществления проекта в заданных условиях его выполнения 

направления и основные принципы осуществления проекта 

получение прибыли 

причина существования проекта 

4. Что включают в себя процессы организации и проведения 

контроля качества проектной деятельности? 

проверку соответствия уже полученных результатов заданным требова-

ниям 

составление перечня недоработок и отклонений  

+ промежуточный и итоговый контроль качества с составлением отчетов  

затраты на качество 

5. Организация и подготовка контрактов в проекте включает … 

+распределение функциональных обязанностей и ответственности в соответ-

ствии с планом управления контрактами 

распределение задач и полномочий в соответствии с контрактами 

распределение командных ролей в соответствии с контрактами 

представление отчетности о выполнении контрактов 

 

Дайте развернуты ответ на вопрос. 

Дополните 

6. Два инструмента, содействующих менеджеру проекта в организа-

ции команды, способной работать в соответствии с целями и задачи 

проекта – это структурная схема организации и __________. 

Правильный ответ: матрица ответственности 

7.Три способа финансирования в управлении проектами: самофи-

нансирование, использование заемных и … средств. 

Правильный ответ: привлекаемых 

8.Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализации 

– это … проекта. 

Правильный ответ: фазы 

9.Инициация проекта является стадией в процессе управления про-

ектом, по итогам которой ___________. 

Правильный ответ: санкционируется начало проекта 
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10. Вероятное для проекта событие, наступление которого может как от-

рицательно, так и положительно отразиться на результатах проекта – 

это ___________________. 

Правильный ответ: Риск  

11.Процесс разработки основной документации по проекту, технических 

требований, оценок, укрупненных календарных планов, процедур кон-

троля и управления — это ____________ планирование 

Правильный ответ: Концептуальное 

12.Фактор, который характеризует проектные риски на основе которых 

формируется план управления рисками ________________ 

Правильный ответ: Размер потерь в результате наступления рискового собы-

тия 

 

Дайте развернуты ответ на вопрос. 

13. В проектной деятельности организации при построении сетевых гра-

фиков термин «работа» используется в широком смысле слова и имеет 

несколько значений. Назовите их. 

Правильный ответ: 

1) действительная работа – производственный процесс, требующий затрат 

времени и ресурсов;  

2) ожидание – процесс, требующий затрат времени, но не требующий затрат 

ресурсов;  

3) зависимость (фиктивная работа) –не требует затрат ни времени, ни ресур-

сов. 

14.Проект отличается от процессной деятельности организации тем, что 

___________ 

Правильный ответ:  

Процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален. 

15. Что представляет собой организационная структура проекта? 

Правильный ответ: 

Организационная структура проекта – это временная организационная струк-

тура, созданная для повышения качества управления и взаимодействия в 

проекте путем определения и визуализации процессов взаимодействия как 

между внутренними, так и с внешними участниками проекта. 

16.Раскройте основные элементы риска. 

Правильный ответ:  

Элементы риска: — рисковое событие — точное описание того, что может 

повредить проекту, фиксация особенностей неблагоприятного события; — 

вероятность проявление риска — степень вероятности наступления рисково-

го события; — величина ставки — значение возможных последствий, размер 

возможного ущерба. 

17. Назовите основные методы и средства качественного анализа рис-

ков.  

Правильный ответ: 
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Основные методы и средства качественного анализа рисков: — экспертный 

опрос; — АВС-анализ; — матрица определения степени воздействия. 

18. Назовите три разновидности качественного анализа рисков. 

Правильный ответ: 

Применяется три разновидности количественного анализа рисков: I анализ 

чувствительности, II анализ сценариев, III анализ моделей. 

19. Назовите четыре способа снижения рисков. 

Правильный ответ: 

1) избежание; 2) передача; 3) сокращение; 4) удержание. 

20. В каком случае заказчик и инвестор могут выступать в одном лице? 

Правильный ответ:  

Заказчик и инвестор могут выступать в одном лице если у заказчика есть не-

обходимые средства для разработки и реализации проекта. 
 

 

Окончательные результаты обучения (формирования компетенций) 

определяются посредством перевода баллов, набранных студентом в процес-

се освоения дисциплины, в оценки: 

– базовый уровень сформированности компетенции считается достиг-

нутым, если результат обучения соответствует оценке «удовлетворительно» 

(50-64% от максимального балла); 

– повышенный уровень сформированности компетенции считается до-

стигнутым, если результат обучения соответствует оценкам «хорошо» (65-

85% от максимального балла) и «отлично» (более 86% из максимального 

балла).  
 

 

 

 

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОЙ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине экзамен. 

 

Фонд оценочных средств для проведения повторной 

промежуточной аттестации формируется из числа оценочных средств по те-

мам, которые не освоены студентом. 

Примечание: 

Дополнительные контрольные испытания проводятся для студентов, 

набравших менее 50 баллов (в соответствии с «Положением о модульно-

рейтинговой системе»). 

 

Таблица 11 – Критерии оценки сформированности компетенций  
Код и наименование индикатора достижения 

компетенции (части компетенции) 

Критерии оценивания сформированности 

компетенции (части компетенции) 
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на базовом уровне 

соответствует оценке «удовлетворительно» 

50-64% от максимального балла 

ИД-1УК-2 Разрабатывает концепцию проекта в 

рамках обозначенной проблемы: формулирует 

цель, задачи, обосновывает актуальность, 

значимость, ожидаемые результаты и 

возможные сферы их применения; 

ИД-2УК-2 Разрабатывает план реализации 

проекта с учетом вероятных рисков 

реализации и возможностей их устранения, 

планирует необходимые ресурсы 

ИД-3УК-2 Осуществляет мониторинг хода 

реализации проекта, корректирует отклонения, 

вносит дополнительные изменения в план 

реализации проекта, уточняет зоны 

ответственности участников проекта. 

ИД-4УК-2 Предлагает процедуры и механизмы 

оценки качества проекта, инфраструктурные 

условия для внедрения результатов проекта 

ИД-1ПКос-3 Разрабатывает корпоративные нор-

мативные документы деятельности организа-

ции, подразделений и отдельных работников 

по управлению рисками 

ИД-2ПКос-3 Определяет цели и задачи подразде-

лений в соответствии со стратегическими це-

лями организации по управлению рисками 

ИД-3ПКос-3 Формирует оперативный и тактиче-

ский план работ по управлению рисками; 

внедряет систему управления рисками на 

уровне организации, подразделения 

 

владеет материалом по теме, но допускает 

неточности при формулировке основных 

понятий, испытывает затруднения при раз-

работке корпоративных нормативных доку-

ментов деятельности организации, подраз-

делений и отдельных работников, допускает 

неточности при мониторинге хода 

реализации проекта, при корректировке 

отклонения и уточнения зоны 

ответственности участников проекта, испы-

тывает затруднения при оценке качества 

проекта, допускает неточности при опреде-

лении цели управления рисками, допускает 

погрешности при формировании оператив-

ного и тактического плана по управлению 

рисками  
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